

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	29-02-2024
Insolventienummer	F.03/21/150
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000209326:F001
Datum uitspraak	30-11-2021

R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr G.D. Jongen

Algemene gegevens

Naam onderneming

BRM Bouw B.V.	23-12-2021
	 1

Gegevens onderneming

rechtsvorm: besloten vennootschap	23-12-2021
statutaire naam: BRM Bouw B.V.	 1
handelsnaam: BRM Bouw B.V.	
statutaire zetel: Hoensbroek, gemeente Heerlen	
vestigingsadres: De Koumen 118 B, 6433 KE Hoensbroek, gemeente Heerlen	
KvK-nummer: 14080321	
datum akte oprichting rechtspersoon: 31 maart 2004	
datum eerste inschrijving handelsregister rechtspersoon: 13 april 2004	
enig aandeelhouder: Holding RMG International B.V.	
Bestuurder: Holding RMG International B.V.	

Activiteiten onderneming

SBI-code: 4120, Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.

Het uitoefenen van een bouwbedrijf in de burgerlijke en utiliteitsbouw, ontwikkeling, uitvoering, bemiddeling, vastgoedprojecten, ontwerpen, verzorgen van stedenbouwkundige plannenverhuur bouwmaterialen en aanverwante zaken.

23-12-2021



Statutaire doelomschrijving:

Artikel 2 van de akte van oprichting:

"De vennootschap heeft ten doel:

1. Het uitoefenen van een bouwbedrijf in de burgerlijke en utiliteitsbouw, ontwikkeling, uitvoering, bemiddeling, vastgoedprojecten, ontwerpen, verzorgen van stedenbouwkundige plannenverhuur bouwmaterialen en aanverwante zaken.
2. Onder het doel der vennootschap is medebegrepen het deelnemen in of optreden als (commanditair of beherend) vennoot in gezamenlijke ondernemingen, het bestuur voeren over, het financieren van, het zekerheid geven voor schulden van, zich verbonden tot hoofdelijke medeschuldenaar met of zich op andere wijze interesseren bij andere ondernemingen of vennootschappen.
3. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden."

Kort gezegd, hield BRM Bouw B.V. zich hoofdzakelijk bezig met aanneemwerkzaamheden. BRM Bouw B.V. trad daarbij veelal op als hoofdaannemer. Specifieke ambachten, zoals bijvoorbeeld tegelzetten, dakdekken, schilderwerkzaamheden, werden in onderaanneming ingehuurd. Er werden zowel bij particulieren projecten uitgevoerd als voor overheden en organisaties. De projecten verschilden van grootte; van het realiseren van een aanbouw aan een woning tot het neerzetten van een compleet nieuw pand.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 6.668.694,00	€ 19.227,00	€ 1.460.695,00
2018	€ 5.323.203,00	€ 69.986,00	€ 1.624.140,00
2019	€ 5.909.913,00	€ 24.223,00	€ 1.122.368,00
2020	€ 4.864.398,00	€ 13.034,00	€ 992.192,00
2021	€ 4.725.064,00	€ -995.571,00	€ 5.023.564,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers 2017 tot en met 2020 zijn afkomstig uit de jaarrekeningen 2018, 2019 en 2020. In 2020 is een afname van de brutomarge te zien. Waar in de jaren tot en met 2019 de kostprijs van de omzet zo'n 67 tot 68 % was, is deze 2020 opgelopen tot ruim 73 %.

23-12-2021



De cijfers 2021 zijn afkomstig uit proef- en saldibalans per 30 november 2021, uitgedraaid uit het boekhoudsysteem van BRM Bouw B.V.. Volgens de winst en verliesrekening per 30 november 2021 bedraagt de kostprijs van de omzet € 4.422.623,00, derhalve ruim 93 % van de omzet.

Gemiddeld aantal personeelsleden

27

23-12-2021



Toelichting

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zouden er 27 personeelsleden zijn. Ten tijde van de faillietverklaring waren er 16 werknemers voor onbepaalde tijd in dienst en 5 voor bepaalde tijd.

Boedelsaldo

€ 9.326,51

23-12-2021



Toelichting

De bijschrijvingen op de boedelrekening betreffen een debiteurenbetalingen.

Op de bankrekening van BRM Bouw B.V. zijn na het faillissement ook nog debiteurenbetalingen ontvangen. Op deze rekening staat thans een positief saldo van circa € 100.000,00. Aan de bank is inmiddels meermaals verzocht het saldo over te maken naar de boedelrekening, maar dit is nog niet uitgevoerd vanwege een mogelijke bankgarantie. Over de bankgarantie bestaat nog geen duidelijkheid door een tekort aan personeel bij de bank.

€ 196.763,76

23-03-2022



Toelichting

Inmiddels heeft de Rabobank een deel van het saldo per datum faillissement overgemaakt. Het gaat dan om het saldo, onder aftrek van het bedrag van de bankgarantie. Inmiddels heeft de curator ook de onderliggende stukken van de bankgarantie gekregen. De bankgarantie blijkt niet te zijn afgegeven door failliet, maar door een andere vennootschap met een nagenoeg gelijklopende naam. De curator heeft dat aan de bank bericht en verzocht het achtergehouden saldo over te maken. Maar het duurt wederom heel lang voordat de Rabobank in staat is om op de berichtgeving van de curator te reageren.

€ 137.629,64

21-06-2022



Toelichting

Sedert het laatste verslag is een voorschot op het salaris curator van de boedelrekening afgeschreven. Een aantal debiteurenbetalingen is nog bijgeboekt.

Op de rekening van BRM Bouw B.V. bij de Rabobank staat nog een bedrag dat aan de boedel toekomt. Dit is nog niet overgemaakt. Wel heeft de curator inmiddels aanvullende stukken gekregen van de Rabobank met betrekking tot de bankgarantie. De bankgarantie moet nog worden afgewikkeld.

€ 213.598,96

06-09-2022



Toelichting

De Rabobank heeft de op de rekening van BRM Bouw B.V. nog binnengekomen bedragen inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening op een bedrag van zo'n € 10.000,00 na. Dit bedrag is gereserveerd in verband met een bankgarantie, afgegeven ten behoeve van het Belgische Ministerie van Financiën. Per mail heeft het Ministerie inmiddels aangegeven dat de bankgarantie kan vrijvallen. Het zal echter naar verwachting nog tot medio november 2022 duren alvorens de getekende verklaring omtrent het vrijvallen is afgegeven. Daarna kan de bankgarantie pas geheel worden afgewikkeld.

€ 223.403,43

05-12-2022

 5

Toelichting

Het bedrag van de bankgarantie is inmiddels vrijgevallen en naar de boedelrekening overgemaakt.

€ 223.339,83

02-03-2023

 6

Toelichting

Het saldo is gewijzigd met de kosten van de boedelrekening.

€ 202.195,64

31-08-2023

 7

Toelichting

Wijziging van het saldo ten opzichte van het laatstweergegeven saldo heeft te maken met de betaling van boedelkosten (hoofdzakelijk salaris curator) en de ontvangst van debiteurenbetalingen.

€ 200.188,13

29-02-2024

 **8**

Verslagperiode

van

23-12-2021

30-11-2021

 1

t/m

22-12-2021

van

23-03-2022

23-12-2021

 2

t/m

22-3-2022

van

21-06-2022

23-3-2022

 3

t/m

20-6-2022

van	06-09-2022
21-6-2022	 4
t/m	
5-9-2022	
van	05-12-2022
6-9-2022	 5
t/m	
4-12-2022	
van	02-03-2023
5-12-2022	 6
t/m	
1-3-2023	
van	31-08-2023
31-8-2023	 7
t/m	
30-8-2023	
van	29-02-2024
31-8-2023	 8
t/m	
28-2-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	115 uur 48 min
2	121 uur 12 min
3	58 uur 37 min
4	34 uur 5 min
5	28 uur 19 min
6	20 uur 17 min
7	54 uur 32 min
8	11 uur 21 min
totaal	444 uur 11 min

Toelichting bestede uren

De tijd is hoofdzakelijk besteed aan het innen van de debiteuren.	21-06-2022  3
De tijd is besteed aan een onderzoek naar de administratie van failliet. Daarnaast is de nodige tijd opgegaan aan de incasso van de debiteuren. Ook met de afhandeling van de bankgarantie is de nodige tijd gemoeid geweest. Tot slot heeft in de afgelopen periode een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder in verband met de ontbinding van de andere vennootschappen binnen de groep. Een aantal verbindingen tussen de verschillende vennootschappen zullen daarvoor moeten worden opgelost. Deze verbindingen zijn geïnventariseerd en overleg over de wijze van afhandeling is gaande.	06-09-2022  4
De tijd is hoofdzakelijk besteed aan de incasso van de debiteuren.	05-12-2022  5
De tijd wordt nog steeds hoofdzakelijk besteed aan de incasso van de debiteuren.	31-08-2023  7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

enig aandeelhouder van BRM Bouw B.V.: Holding RMG International B.V. enig aandeelhouder van Holding RMG International B.V.: BRM Beheer B.V. enig aandeelhouder van BRM Beheer B.V.: Rebala B.V. enig aandeelhouder van Rebala B.V.: de heer F.K.J. Gorissen enig bestuurder van BRM Bouw B.V.: Holding RMG International B.V. enig bestuurder van Holding RMG International B.V.: BRM Beheer B.V. enig bestuurder van BRM Beheer B.V.: Rebala B.V. enig bestuurder van Rebala B.V.: de heer F.K.J. Gorissen Bankrelatie Nederland: Rabobank Bankrelatie België: KBC Bank Accountant: Wolting & Versteegh Boekhouder: intern	23-12-2021  1
--	---

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.	23-12-2021  1
--	---

1.3 Verzekeringen

Er zouden geen lopende verzekeringen zijn. De heer Gorissen meende dat wellicht autoverzekeringen ten name van BRM Bouw B.V. zouden zijn aangegaan. Met de verzekeringstussenpersoon is contact opgenomen en er lijken helemaal geen verzekeringen ten name van failliet te staan.

23-12-2021

 1

1.4 Huur

De door failliet gehuurde ruimte is gehuurd van BRM Bouw Holding B.V.. Het pand en het buitenterrein worden niet alleen door failliet gehuurd; delen worden gehuurd door een andere partij. De huurprijs zou € 3.000,00 per maand bedragen. Er is geen schriftelijke huurovereenkomst. De heer Gorissen is (middellijk) 50 % aandeelhouder in BRM Bouw Holding B.V.. Er is sprake van één medeaandeelhouder binnen BRM Bouw Holding B.V., uiteraard eveneens voor 50 %.

23-12-2021

 1

De huurovereenkomst is opgezegd tegen 1 april 2022. Binnenkort zal een afspraak met de verhuurder worden gemaakt in verband met de oplevering van het gehuurde.

23-03-2022

 2

De sleutels van het pand zijn bij de verhuurder ingeleverd en het pand is weer ter beschikking gekomen van de verhuurder.

21-06-2022

 3

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaken van het faillissement zijn volgens de bestuurder de volgende:

23-12-2021



De eerste serieuze tegenslag van BRM Bouw B.V. kwam in december 2019. De heer Gorissen was op dat moment - indirect - 50 % aandeelhouder van BRM Bouw B.V.. Een compagnon hield indirect de andere helft van de aandelen. Deze compagnon bleek in december 2019 ongeneeslijk ziek en overleed kort daarna, in februari 2020. Na het overlijden van de compagnon heeft de heer Gorissen (middellijk) alle aandelen in BRM Bouw B.V. verkregen.

De rolverdeling was aldus dat de heer Gorissen de zaken intern, op kantoor regelde, terwijl de compagnon extern bezig was. Hij bood begeleiding op de bouwplaatsen.

Na het wegvallen van de compagnon moest een andere medewerker de taken overnemen. De geschikte persoon om de rol van voorman op zich te nemen kreeg evenwel corona en moest 6 maanden in het ziekenhuis verblijven. Dat resulteerde in een matig tot onvoldoende toezicht op de bouwplaatsen, het wegvallen van deskundigheid en dure inhuur van krachten.

Daarnaast was er vanaf 2020 sprake van een enorme prijsstijging qua materialen. BRM Bouw B.V. offereerde aan haar opdrachtgevers bij aan van het bouwtraject een vaste prijs. Vanaf eind 2020 begonnen de grondstofprijzen fors te stijgen. Dit zette zich in 2021 nog verder door. Hierdoor waren de kosten van de bouw uiteindelijk hoger dan de in de overeengekomen aanneemsommen.

Uiteindelijk heeft de bestuurder besloten het faillissement van BRM Bouw B.V. aan te vragen. Duidelijk was dat de reserves op waren en dat voortzetting alleen maar zou leiden tot vorderingen van onder meer, onderaannemers, die niet betaald zouden kunnen gaan worden.

Voorshands lijkt de lezing van de heer Gorissen ondersteund te worden door de financiële gegevens. Zoals hiervoor al aangegeven, is in 2020 een stijging te zien van de kostprijs van de omzet tot 73 % en in 2021 tot ruim 93 %.

Inmiddels is de administratie van BRM Bouw B.V. bestudeerd en deze zag er netjes uit. De administratie geeft geen aanleiding om andere faillissementsoorzaken te vooronderstellen dan door de heer Gorissen benoemd.

06-09-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

23-12-2021

21



Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er 16 personeelsleden met een contract voor onbepaalde tijd en 5 met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-12-2021	21	
totaal	21	

2.4 Werkzaamheden personeel

Er waren de volgende functies binnen BRM Bouw B.V.: (meewerkend) (hoofd)uitvoerder, bouwvakhulp, (meewerkend) voorman, administratief medewerkster, magazijnbediende, timmerman, metselaar, calculator, tegelzetter en werkvoorbereider.

23-12-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Er zijn geen onroerende zaken.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
2 metalen dossierkasten		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen, zoals de kantoor- en bedrijfsinventaris en de voertuigen zijn ondergebracht in andere B.V.'s. Van de kantoorinventaris behoren enkel twee kasten tot het actief van BRM Bouw B.V..

23-12-2021



De twee metalen dossierkasten, zijn tezamen met de voorraden, verkocht.

23-03-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

BRM Bouw B.V. heeft geen bodemzaken (op twee metalen dossierkasten na).

23-12-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het actief van BRM Bouw bestaat uit:

23-12-2021

- opdrachten en
- voorraden.



Er heeft een taxatie van de voorraden plaatsgevonden. De voorraad is tamelijk beperkt omdat het gebruikelijk was om materialen direct op de bouwplaats te leveren. De daar geleverde materialen zijn verwerkt.

Er waren nog projecten lopende in allerlei fasen en met allerlei omvang.

De curator zal de overeenkomsten met de opdrachtgevers geen gestand doen. Voor de uitvoering van het merendeel van de projecten moeten namelijk veel derden worden ingehuurd, zoals bijvoorbeeld dakdekkers of stucadoors. De boedel kan niet instaan voor de betaling van deze derden. Maar ook bij projecten die nog zouden kunnen worden afgerond met het eigen personeel van BRM Bouw B.V. geldt dat deze niet zullen worden afgemaakt. Dat heeft te maken met de vaak nog wekenlange looptijd van de projecten, de risico's en ook de, bij gestanddoening van de aanneemovereenkomst, af te geven garanties.

De opdrachtgevers zijn bericht dat de curator de aanneemovereenkomst niet gestand zal doen. Wellicht kan een doorstarter gevonden worden. Er is contact met een aantal potentiële gegadigden om de werkzaamheden van BRM Bouw B.V. over te nemen. Of dit uiteindelijk zal resulteren in een doorstart, is thans nog niet duidelijk. Een aantal opdrachtgevers heeft in de tussentijd aangegeven zelf op zoek te gaan naar een nieuwe opdrachtnemer.

Mocht niet het mogelijk zijn een gegadigde te vinden ter overname van de voorraden én de opdrachten, dan zullen de voorraden separaat verkocht moeten worden.

Er is geen gegadigde gevonden voor de overname van de voorraden én de opdrachten tezamen. De voorraden zijn inmiddels verkocht (tezamen met de twee hiervoor genoemde metalen dossierkasten).

23-03-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De financiële stand van zaken van ieder project is geïnventariseerd.

23-12-2021



Er heeft contact plaatsgevonden met alle opdrachtgevers.

Met gegadigden voor een algehele overname van de activa (voorraden + onderhanden werk) is eveneens contact geweest. Mocht het komen tot een overname van alle activa, dan zal ook een arbeidsovereenkomst aan enkele werknemers aangeboden kunnen worden.

Er heeft taxatie van de voorraden plaatsgevonden.

Diverse partijen hebben een bod uitgebracht op de voorraden. De activa zijn uiteindelijk gekocht door één partij, de hoogste bidder.

23-03-2022



Deze partij heeft vanuit de bedrijfslocatie de voorraad doorverkocht. Inmiddels is het merendeel van de voorraad opgehaald door de kopers. Er resteert nog een kleine voorraad, opgekocht door één partij. Als het goed is, komt deze partij deze week deze goederen ophalen. Daarna is het gehuurde leeg en kan het worden opgeleverd aan de verhuurder.

De bedrijfslocatie is inmiddels leeg en de sleutels van het pand zijn ingeleverd bij de verhuurder. Dit is dus geheel afgehandeld.

21-06-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens de boekhouding van failliet is er sprake van een rekening-courantverhouding tussen failliet en Holding RMG International B.V.. Per datum faillissement belooft de vordering van failliet op Holding RMG International B.V. € 208.946,00.

06-09-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Over de afhandeling van deze vordering wordt momenteel met de bestuurder gesproken. De bestuurder wil de overige vennootschappen binnen de groep gaan ontbinden. Holding RMG International B.V. is één van die vennootschappen. Binnen de vennootschappen zouden echter onvoldoende liquide middelen zijn om de vordering geheel terug te betalen. Stukken waaruit dat blijkt zullen nog moeten volgen.

06-09-2022



Binnenkort vindt een nadere bespreking plaats met de bestuurder en zijn advocaat. Dan zal verder worden gesproken over de afwikkeling van de verbanden tussen de vennootschappen in de groep, waartoe ook BRM behoort. De rekening-courantvordering is dan uiteraard ook onderwerp van gesprek.

05-12-2022



De afwikkeling van de overige vennootschappen in de groep is lopende. De afwikkeling van de fiscale vorderingen van de fiscale eenheid zal via failliet gaan, terwijl ook het binnen de andere vennootschappen gegenereerde actief aan de boedel zal worden uitgekeerd. De vordering in rekening-courant wordt op deze wijze ook afgehandeld.

02-03-2023



De afwikkeling van de andere vennootschappen hangt nog op de afwikkeling door de Duitse fiscus van de Duitse vennootschap. Zodra dat is afgerond, zal dit punt ook zijn afgehandeld.

29-02-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de administratie van failliet zouden er debiteuren zijn voor een bedrag van € 577.398,27. 23-12-2021  1

Inmiddels is er zo'n € 200.000,00 van de debiteuren geheel of gedeeltelijk geïnd kunnen worden. Nog circa 15 van de bijna 50 debiteuren is niet afgehandeld. Naast de debiteuren die geheel of gedeeltelijk hebben betaald, bleken er ook verschillende debiteuren te zijn die tevens een vordering hadden op BRM Bouw B.V.. Zij hebben hun vordering uiteraard kunnen verrekenen. Daarnaast heeft een aantal debiteuren herstelkosten moeten maken en deze verrekend met de nog uitstaande bedragen. 21-06-2022  3

Op dit moment zijn er nog zo'n 10 debiteuren, die gezamenlijk circa € 200.000,00 verschuldigd zijn, die moeten worden afgehandeld. De verwachting is niet dat het volledige bedrag van alle uitstaande nota's geïncasseerd zal kunnen worden. Maar betaling van een deel van de uitstaande som zal vermoedelijk nog wel volgen. 06-09-2022  4

Het aantal debiteuren is inmiddels teruggebracht tot 6. 05-12-2022  5

In de afgelopen tijd hebben de laatste debiteuren geheel of gedeeltelijk betaald of is gebleken dat het niet zinvol is om verdere stappen te nemen. Op dit moment zijn er nog twee debiteuren. Tegen één debiteur loopt reeds een incassoprocedure. Tegen de andere debiteur staat de incassoprocedure op stapel. 31-08-2023  7

In de procedure tegen één debiteur heeft de kantonrechter vonnis gewezen. De vordering van de curator is afgewezen vanwege een tegenvordering van de debiteur. De curator beraadt zich nog op een eventueel hoger beroep. 29-02-2024  8

De procedure tegen de andere debiteur is nog lopende.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Er komen diverse reacties binnen van de debiteuren. Vaak zijn dat inhoudelijke reacties. De voorhanden zijnde gegevens worden zo spoedig mogelijk nagekeken om de reactie te beoordelen. 23-12-2021  1

Van het bedrag van € 577.398,27 had een deel op het moment van het uitspreken van het faillissement reeds betaald. Dit was nog niet in de debiteurenadministratie verwerkt. 23-03-2022  2

Tot nu toe is een bedrag van ruim € 150.000,00 aan debiteuren geïnd. De inning verloopt niet soepel. Er zijn veel debiteuren die klagen over de kwaliteit van het verrichte werk. Er is weinig bereidheid om zelfs maar een deel van de openstaande factuur te betalen. Een aantal debiteuren heeft een bouwkundige ingeschakeld. Gezien de gestegen materiaalkosten, komen de herstelkosten vaak hoger uit dan het bedrag dat nog openstaat.

Opvallend is overigens dat er ook best veel relatief oude debiteuren zijn. Voor een strak debiteurenbeleid lijkt niet veel aandacht te zijn geweest.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

23-12-2021



BRM Bouw B.V. houdt een rekening aan bij de Rabobank. Deze vertoonde per datum faillissement een saldo van circa € 35.000,00.

Er is sprake van een G-rekening, ook bij de Rabobank.

Verder heeft BRM Bouw B.V. een rekening bij de KBC Bank in België.

Toelichting vordering van bank(en)

23-03-2022



De Rabobank heeft inmiddels een bedrag naar de boedelrekening overgemaakt. Dat is echter onder aftrek van € 10.000,00 in verband met de bankgarantie, waarvan de bank dacht dat sprake was. De bank is inmiddels meermaals aangeschreven om het resterende bedrag ook naar de boedelrekening over te boeken, aangezien inmiddels is gebleken dat de contragarantie niet door failliet is verleend.

Het saldo van de KBC- bank werd naar de boedelrekening overgemaakt.

Het saldo van de G-rekening is ook afgewikkeld. Het saldo per datum faillissement is gestort op de rekening van de belastingdienst. De betalingen van debiteuren, die na datum faillissement nog op die rekening zijn binnengekomen, zijn door de fiscus doorgestort naar de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

21-06-2022



De eerdere stukken lieten zien dat de contragarantie door een andere vennootschap dan failliet was verleend. Nadat de curator de bank daarvan in kennis had gesteld, heeft de bank nog aanvullende stukken aan de curator doen toekomen. De bankgarantie ten behoeve van de Belgische fiscus moet nog afgehandeld worden.

Toelichting vordering van bank(en)

06-09-2022



Inmiddels heeft het Belgische Ministerie van Financiën laten weten dat de bankgarantie kan vervallen. Het zal echter nog tot medio november 2022 duren alvorens de verklaring van vrijvallen, voorzien van de juiste handtekeningen, aan de curator is verstrekt, zo liet het ministerie eveneens weten. Na ontvangst van die verklaring kan het vrijvallen van de bankgarantie met de Rabobank worden afgerond.

Toelichting vordering van bank(en)

05-12-2022



Het bedrag van de bankgarantie is inmiddels tot uitkering gekomen.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is geen sprake.

23-12-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Er was sprake van een pandrecht van de Rabobank op de debiteuren van BRM Bouw B.V., doch BRM is niets aan de bank verschuldigd.

23-12-2021



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een enkele leverancier heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De materialen zijn evenwel direct op de bouwplaats geleverd en inmiddels verwerkt.

23-12-2021



De voorraden die nog in het magazijn en het buitenterrein liggen, zijn allemaal betaald, aldus de bestuurder.

5.6 Retentierechten

Voor zover ik weet, is van retentierechten geen sprake.

23-12-2021

Het ligt voor de hand aan te nemen dat opdrachtgevers, die al een voorschot betaald hebben terwijl dit voorschot nog niet is verwerkt, zich kunnen beroepen op een retentierecht ten aanzien van bijvoorbeeld steigermateriaal en kranen die op hun bouwlocatie bevinden. Dat blijkt niet het geval te zijn. BRM Bouw B.V. maakt bij de uitvoering van de opdracht namelijk gebruik van materieel dat geen eigendom is van BRM Bouw B.V., maar van BRM Beheer B.V..



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt door de curator niet voortgezet.

23-12-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op het eerste oog lijkt de boekhouding in orde. De boekhouding werd intern bijgehouden en verwerkt in een online boekhoudprogramma. Boeking zijn tot kort voor het faillissement gedaan. Onderliggende stukken zitten geordend in klappers.

23-12-2021

 1

Nader onderzoek zal nog door de curator gedaan worden. Met betrekking tot de overige rechtmatigheidsaspecten geldt hetzelfde: deze zullen nog onderzocht moeten worden.

De administratie is inmiddels doorgenomen. Aan de boekhoudplicht is voldaan. De administratie is netjes bijgehouden en geeft een goed beeld van de rechten en plichten van de failliete vennootschap.

06-09-2022

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

05-12-2022

 5

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-09-2022

 4

Toelichting

Er zal nog duidelijkheid moeten komen over de de rekening-courantvordering van failliet op een andere vennootschap binnen de groep.

Nee

02-03-2023

 6

Toelichting

Er is geen paulianeus handelen geconstateerd met betrekking tot de rekening-courantvordering van failliet op een andere groepsvennootschap. B.R.M. Beheer B.V. vormde tezamen met haar dochtermaatschappijen Holding RMG International B.V., B.R.M. Duitsland B.V. en failliet een fiscale eenheid. Binnen de groep werd alleen de moedermaatschappij aangeslagen en waren de dochters niet zelfstandig belastingplichtig. Maar de vennootschapsbelasting werd wel berekend alsof de dochtervennootschappen dat wel zouden zijn. Dat heeft geleid tot betalingen en verrekeningen tussen de vennootschappen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

23-12-2021

 1

Er werden tot nu toe geen boedelvorderingen ingediend. In ieder geval zal nog de boedelvordering van het UWV volgen betreffende de door het UWV na het faillissement overgenomen verplichtingen jegens de voormalige werknemers.

€ 11.797,50

23-03-2022

 2

Toelichting

Dit betreft de huur van het pand na datum faillissement.

€ 179.323,75

21-06-2022

Toelichting 3

Dit betreft de huur van het pand na datum faillissement (tot en met maart 2022) en de vordering van het UWV betreffende de overgenomen werknemersverplichtingen.

€ 195.544,05

02-03-2023

 6**Toelichting**

Het UWV heeft nog een vordering ingediend betreffende de overgenomen werknemersverplichtingen vanaf datum faillissement (pensioenverplichtingen).

8.2 Pref. vord. van de fiscus**Toelichting**

23-12-2021

 1

Er werd tot nu toe geen vordering door de fiscus ingediend.

€ 59.581,00

23-03-2022

 2**Toelichting**

Dit zijn de loonheffingen tot aan de datum van het faillissement.

€ 55.761,00

06-09-2022

 4**Toelichting**

Het bedrag van fiscale schulden is afgenomen door een verrekening van de WTL2021 ad € 3.819,00.

€ 237.712,00

31-08-2023

 7**Toelichting**

De overige vennootschappen binnen de groep waartoe BRM Bouw B.V. behoorde worden eveneens vereffend. Er was sprake van een fiscale eenheid. De belastingschuld van de verschillende vennootschappen is nu in het faillissement van BRM Bouw B.V. aangemeld.

8.3 Pref. vord. UWV**Toelichting**

23-12-2021

 1

Er is nog geen vordering ingediend.

€ 71.140,61

21-06-2022

 3**Toelichting**

Dit betreft de door het UWV tot aan de datum van het faillissement overgenomen loonverplichtingen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Deze zijn tot nu toe niet ingediend.

23-12-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

55

23-12-2021

 1

79

23-03-2022

 2

89

21-06-2022

 3

97

06-09-2022

 4

99

05-12-2022

 5

Toelichting

Er zijn nog twee vorderingen bijgekomen. De ene vordering betreft een leverancier, die materialen heeft geleverd maar niet betaald heeft gekregen. De andere een opdrachtgever van BRM Bouw B.V., die de aanneemsom heeft betaald, maar waarbij de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd.

103

02-03-2023

 6

104

31-08-2023

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 608.213,22	23-12-2021  1
€ 887.750,35	23-03-2022  2
€ 962.467,16	21-06-2022  3
€ 1.042.057,75	06-09-2022  4
€ 1.087.745,95	05-12-2022  5
€ 1.131.864,06	02-03-2023  6
€ 1.196.182,46	31-08-2023  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.	23-12-2021  1
Naar het zich nu laat aanzien, zal alleen een betaling gedaan kunnen worden aan de preferente boedelcrediteuren. Verdere uitkeringen lijken niet te kunnen gaan plaatsvinden.	21-06-2022  3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Tot nu toe hebben 55 concurrente crediteuren hun vordering ingediend. Met de crediteuren heeft de gebruikelijke correspondentie plaatsgevonden. De vorderingen zijn beoordeeld, eventueel geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren en de plaatsing is bevestigd.	23-12-2021  1
--	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen lopende procedures.

23-12-2021

 1

Er loopt momenteel een incassoprocedure tegen een debiteur. De debiteur staat thans voor conclusie van dupliek.

31-08-2023

 7

De incassoprocedure tegen een andere debiteur staat op stapel.

In de incassoprocedure tegen de eerste debiteur is inmiddels in januari 2024 vonnis gewezen. De vordering van de curator zou teniet zijn gegaan door verrekening, aldus dit vonnis.

29-02-2024

 8

De procedure tegen de andere debiteur staat voor dagbepaling mondelinge behandeling.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Overleg gegadigden voor voorraad, onderhanden werk, terwijl aan een aantal werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangeboden. Mocht dit niet slagen omdat de gegadigden afzien van een deal, of opdrachtgevers en/of werknemers niet bereid zijn een overeenkomst aan te gaan met de gegadigde, dan zal de voorraad verkocht moeten worden.

23-12-2021

 1

Verder zal getracht worden de debiteuren te incasseren.

Het incasseren van de debiteuren gaat voort.

23-03-2022

 2

De voorraden zijn inmiddels verkocht. Op korte termijn zal het gehuurde pand moeten worden opgeleverd.

De kwestie rondom de bankgarantie zal moeten worden afgehandeld met de Rabobank.

De boekhouding van failliet moet nog worden doorgenomen.

getracht zal worden de nog resterende debiteuren te innen.

21-06-2022

 3

Het gehuurde pand is inmiddels opgeleverd.

De kwestie rondom de bankgarantie zal moeten worden afgehandeld met de Rabobank en de Belgische fiscus.

De boekhouding van failliet moet nog worden doorgenomen.

De inning van de debiteuren is lopende.

06-09-2022

De bankgarantie wordt afgehandeld.

 4

Overleg vindt plaats over de gevolgen van de ontbinding van de andere vennootschappen in de groep. Onderdeel daarvan is de rekening-courantvordering van failliet op één van die vennootschappen.

Van de aan te pakken onderwerpen, genoemd in het vorige verslag, kan de bankgarantie komen te vervallen. Dit punt is afgewikkeld. De andere twee punten - inning debiteuren en rekening-courantvordering - zijn nog lopende.

05-12-2022

 5

Er zijn eigenlijk nog maar twee aandachtspunten:

02-03-2023

- Enkele debiteuren moeten nog worden afgehandeld.
- Verder moeten de andere vennootschappen in de groep worden vereffend. Dat is al grotendeels het geval. De vereffening van de Duitse vennootschap is nog gaande.

 6

Op dit moment is er nog 1 procedure tegen een debiteur.

29-02-2024

De vordering tegen een andere debiteur is afgewezen. Hoger beroep wordt overwogen.

 8

De Duitse vennootschap is nog steeds niet geheel vereffend. Binnen die vennootschap moeten nog gelden van de Duitse fiscus ontvangen worden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

23-12-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen